

☒ Tâches

🕒 Par projet📊 Tableau kanban📅 Toutes les tâches📅 Chronologie📅 Calendrier+

☰↕🔍⋮Nouveau▼

Aa Nom de la tâche	🌟 État
▶ 📄 Jalon Conception	● Jalon V...
▶ 📄 Création du catalogue des produits	● Terminé
▶ 📄 Conception du changement de langue	● Terminé
▶ 📄 Conception du formulaire de contact	● Terminé
▶ 📄 Conception du chat	● Terminé
▶ 📄 Conception du configurateur de trottinette/vélo	● Terminé
▶ 📄 Réunion Conception	● Terminé
▶ 📄 Jalon développement	● Jalon e...
▶ 📄 Développement de l'affichage des produits	● Terminé
▶ 📄 Développement du changement de langue	● Terminé
▶ 📄 Développement du formulaire de contact avec anti-spam	● En cours
▶ 📄 Développement du chat	● En cours
▶ 📄 Développement du configurateur de trottinette/vélo	● A faire
▶ 📄 Intégration du système de paiement (CB et Paypal)	● A faire
▶ 📄 Développement du suivi de commande	● A faire
▶ 📄 Réunion Développement	● A faire
▶ 📄 Développement du système de facturation	● A faire
▶ 📄 Développement de la localisation des magasins	● A faire
▶ 📄 Développement de l'espace dédié pour les données person	● A faire
▶ 📄 Ajout des produits à la boutique (back-office)	● A faire
▶ 📄 Réunion Développement 2	● A faire
▶ 📄 Jalon Test	● Jalon à

juin 2024

Ouvrir dans Notion Calendar

Quinzaine▼<Aujourd'hui>

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

▶ 📄 Jalon Conception

● Jalon Validé

Jalon

👤 D D U

▶ 📄 Création du catalogue des produits

● Terminé

Concéption

U

▶ 📄 Conception du changement de langue

● Terminé

Concéption

U

▶ 📄 Conception du formulaire de contact

● Terminé

Concéption

U

▶ 📄 Conception du chat

● Terminé

Concéption

U

▶ 📄 Conception du configurateur de trottinette/vélo

● Terminé

Concéption

U

▶ 📄 Réunion Conception

● Terminé

Réunion

👤 D D U

▶ 📄 Jalon développement

● Jalon en cours

Jalon

👤 D D U

▶ 📄 Développement de l'affichage des produits

● Terminé

Développement

D

▶ 📄 Développement du changement de langue

● Terminé

Développement

D

▶ 📄 Développement du formulaire de contact avec anti-sp

▶ 📄 Développement du chat

● En cours

Développeme

▶ 📄 Développement du configurateur de trot

▶ 📄 Intégration du système de paiement (CB

▶ 📄 Développement du suivi de c

▶ 📄 Réunion Dévelo

▶ 📄 Développement

▶ 📄 Développement

Aa Nom de la tâche	🌟 État
▶ 📄 Développement du formulaire de contact avec anti-spam	● En cours
▶ 📄 Développement du chat	● En cours
▶ 📄 Développement du configurateur de trottinette/vélo	● A faire
▶ 📄 Intégration du système de paiement (CB et Paypal)	● A faire
▶ 📄 Développement du suivi de commande	● A faire
▶ 📄 Réunion Développement	● A faire
▶ 📄 Développement du système de facturation	● A faire
▶ 📄 Développement de la localisation des magasins	● A faire
▶ 📄 Développement de l'espace dédié pour les données person	● A faire
▶ 📄 Ajout des produits à la boutique (back-office)	● A faire
▶ 📄 Réunion Développement 2	● A faire
▶ 📄 Jalon Test	● Jalon à...
▶ 📄 Test de l'affichage des produits	● A tester
▶ 📄 Test du changement de langue	● A tester
▶ 📄 Test du formulaire de contact avec anti-spam	● A faire
▶ 📄 Test du configurateur de trottinette/vélo	● A faire
▶ 📄 Test du système de facturation	● A faire
▶ 📄 Test du chat	● A faire
▶ 📄 Test du système de paiement (CB et Paypal)	● A faire
▶ 📄 Test du suivi de commande	● A faire
▶ 📄 Test de la localisation des magasins	● A faire
▶ 📄 Réunion Test	● A faire
▶ 📄 Test de l'espace dédié pour les données personnelles	● A faire
▶ 📄 Test de l'ajout des produits à la boutique (back-office)	● A faire



